

# Beispielhafte Projektplanung zur Datenübernahme und Migration

Tätigkeiten & Termine	Jan.				Febr.				März					Apr.		Verantwortlich
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	
Vertragsschluss	◆															
Meilenstein „Kickoff-Workshop durchgeführt“	◆															Kunde & Pensus
Abstimmung der Daten	■															Kunde & Pensus
Übergabe Daten / Unterlagen	■															Kunde
Einrichtung der Schnittstellen & Plausibilisierung	■															Pensus
Anlage des Mandanten in Verwaltungssoftware	■															Pensus
Meilenstein „Datenmigration erfolgreich durchgeführt“	◆															Pensus
Finale Datenübertragung zum GoLive	■															Kunde
Meilenstein „Übernahme Verwaltung erfolgt“	◆															